











CRONOGRAMA SCAM FASE EXCELENCIA 2016-2017

Actividad o Compromiso	Descripción de Logro esperado	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
0.- Inicio y Difusión Fase 3 SCAM													
Convenio													
1.- Cronograma													
1.1. Elaboración cronograma	Carta Gantt Elaborada												
1.2. Comunicación y difusión interna	Envío y recepción de circular informativa												
1.3. Reporte Concejo Municipal	Cronograma informado y validado por CM												
2.- Ficha de Proyecto													
2.1. Fichas de proyectos	Envío a Seremi												
3.- Funcionamiento del CAM													
3.1. Realización de reuniones periódicas (una vez al mes)	Apoyo informado, coordinado y diligente del CAM al proceso de certificación ambiental Municipal												
4.- Funcionamiento del CAC													
4.1. Continuación de talleres de trabajo y/o capacitación a comunidad	CAC informado sobre avance e implementación SCAM.												
4.2 Asignación de recursos para financiamiento de proyecto (ficha de proyecto)	Proyecto elaborado, financiado y ejecutado												
4.3 Balance Final Trabajo	Informe de balance de funcionamiento del CAC												

Actividad o Compromiso	Descripción de Logro esperado	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
5.- Líneas Estratégica													
5.1 Difusión	Difusión Masiva contenidos estrategia a CAC, CAM y comunidad			[Barra de progreso completa]									
5.2 Líneas Estratégicas	Reporte de avance				[Barra de progreso]								
	Informe Estado de avance al concejo municipal							[Barra de progreso]					
	Difusión resultado final											[Barra de progreso]	
6.- Ordenanza Ambiental													
6.1 Evaluación por Concejo Municipal		[Barra de progreso]											
6.2 Difusión	Difusión vía pagina web para la comunidad			[Barra de progreso completa]									
7.- Educación Ambiental													
7.1 Educación Ambiental	Dos establecimientos ingresados a SNCAE						[Barra de progreso completa]						
	PADEM Ambiental Ejecutado, mejoramiento de objetivos pedagógicos ambientales										[Barra de progreso]		
	Informe de Acciones realizadas con resultados obtenidos										[Barra de progreso]		
7.2. Capacitación Ambiental	Capacitación CAM, 3R, Uso eficiente energético e hídrico			[Barra de progreso]									
	Capacitación CAC, 3R, Uso eficiente energético e hídrico			[Barra de progreso]									
	Talleres a CAC, CAM y Comunidad			[Barra de progreso]		[Barra de progreso]		[Barra de progreso]		[Barra de progreso]		[Barra de progreso]	
	Encuesta a Funcionarios									[Barra de progreso]			
	Resultados de Encuesta a Funcionarios											[Barra de progreso]	

8.- Participación Ambiental Ciudadana														
8.1 Participación ciudadana	Ordenanza Participación Ciudadana, ya en ejecución y disponible en página web municipal													
	Información a la comunidad													
	Cuenta Pública													
	Encuesta a Comunidad													
	Resultados de Encuesta a Comunidad													
9.- 3R y Compras Sustentables														
9.1 Ahorro Hídrico	Implementación de sistemas que permitirá un ahorro de un 10% de uso hídrico													
9.2 Ahorro Energético	Implementación de sistemas que permitirá un ahorro de un 10% de energía													
9.3 Reciclaje	Plan de reciclaje en los departamentos municipales ya implementados													
9.4 Compras Sustentables	Puesta en marcha blanca del diseño													
	Implementación de compras sustentables dentro del municipio													
Total Actividades		6	4	7	7	9	5	8	15	14	16	18	12	



Cantidad de meses que se realizará las actividades correspondientes al Sistema de Certificación Ambiental Municipal Fase Excelencia.